


AMBITO N° 16



Legenda



Animazione
territoriale



Avviso per la selezione
dei partner



Co-progettazione



Avvio stesura
progetto definitivo



Presentazione
progetto definitivo

| AMBITO N° 16 | | Luglio | | | | Settembre | | | | Ottobre | | | | Novembre | | | | Dicembre | | | |
|---|--|------------------------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|----------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
|  | Animazione territoriale | Incontri: 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Avviso per la selezione dei partner | Pubblicazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Graduatoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Co-progettazione | Incontri con i partner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Incontri con i partner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Stesura progetto definitivo | Descrizione progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Definizione Budget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Presentazione progetto definitivo | Verifica documenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Invio candidatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |